

**Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra”  
iepirkumu plāns 2012. gadam**

Līguma priekšmets	Paredzamā līgumcena  LVL	Iepirkuma izsludināšanas  termiņš	Iepirkuma līguma darbības  termiņš
1. Brīvības pieminekļa iekštelpas mikroklimata sanācijas tehniskais projekts	Ls 3000	marts-aprīlis	Tiks precizēts, sagatavojot projektēšanas uzdevumu
2. Rīgas Brāļu kapu (turpmāk – RBK) IV.depozitārija rekonstrukcijas projekts	Ls 3653,90	februāris	marts-maijs
3.Brīvības pieminekļa informatīvās plāksnes projekts	Ls 3000	aprīlis-maijs	Tiks precizēts, sagatavojot prasības pretendentam
4.Projektu konkursa „Rīgas ārtelpas pieminekļu informatīvo zīmju skiču izstrāde” 2.kārta	Ls 5000 Ja tiks piešķirts finansējums	2. pusgads	Tiks precizēts, sagatavojot konkursa nolikumu
5.Demontēto un restaurācijas gaitā nomainīto pieminekļu un akmens materiālu detaļu novietnes izveidošanas projekts	Ls 3000 Ja tiks ierādīta atbilstoša teritorija un piešķirts finansējums	2. pusgads	Tiks precizēts, sagatavojot projektēšanas uzdevumu
6. RBK 4.depozitārija rekonstrukcija	Ls 38 000	jūnijs- oktobris	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
7. RBK patapinātā zemes gabala 379,90 m <sup>2</sup> Aizsaules ielā 2a saimnieciskās zonas izveidošana	Ls 12 102	marts	11.05.2012
8. RBK teritorijas elektroapgādes, apgaismojuma un videonovērošanas sistēmas izbūve	Ls 96 737 Ls 12 000 Ja tiks piešķirts finansējums	2. pusgads	Tiks precizēts, sagatavojot iepirkuma nolikumu
9. RBK centrālo vārtu iekštelpu remonta un interjera projekta realizācija	Ls 110 000 Ja tiks piešķirts finansējums	2. pusgads	Tiks precizēts, sagatavojot iepirkuma nolikumu
10. RBK bojāto kapu plākšņu nomaiņa un gravēšana	Tiks veikts pieejamā finansējuma ietvaros	2. pusgads	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)

11. Brīvības pieminekļa aprūpes programmas 2012. gadam realizācija	Ls 10 247	maijs-jūlijs	jūlijs-augusts
12. Komunistiskā terora upuru memoriāla Torņakalnā otrās kārtas būvniecība	Ls 183 854 Ja tiks piešķirts finansējums	aprīlis-maijs	Tiks precizēts, sagatavojot iepirkuma nolikumu
13. Baseina skulptūras „Lutausis” Grīziņkalnā restaurācija	Ls 6877	aprīlis-maijs	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
14. 1991. gada barikāžu piemiņas zīmes „Acis” Zaķusalā restaurācija	Ls 6000	2. pusgads	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
15. Piemiņas zīmes „Rīga-Kaiserwald” Sarkandaugavā pie dzelzceļa pārbrauktuves restaurācija	Ls 2950	2. pusgads	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
16. Strūklakas „Sumpurnis, bārenīte un mātes meita” Kronvalda parkā restaurācija – rekonstrukcija	Ls 104 310 Ja tiks piešķirts finansējums	aprīlis-maijs	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
17. Aleksandra vārtu (Aleksandra triumfa arka) Viesturdārzā restaurācija	Ls 83 000 Ja tiks piešķirts finansējums	2. pusgads	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
18. Skulptūras „Tautasdziesma” restaurācija	Ls 31 146 Ja tiks piešķirts finansējums	2. pusgads	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
19. Pilsētas robežstabu Vienības gatvē un Jūrmalas gatvē	Ls 9 700 Ja tiks piešķirts finansējums	2. pusgads	restaurācijas sezonā (līdz 31.10.2012)
20. Biroja un kancelejas preces	Ls 700	janvāris - decembris	Līdz 31.12.2012.
21. Saimniecības preces	Ls 3900	janvāris - decembris	Līdz 31.12.2012.
22. Degviela	Ls 2380	janvāris - decembris	Līdz 31.12.2012.

Atbildīgā kontaktpersona  
Raimonds Baumanis  
saimnieciskās nodaļas vadītājs

Gaujas iela 19, Rīga, LV-1006

tel.67181695

fax.67181721

mob.29250590

E-pasts: [raimonds.baumanis@riga.lv](mailto:raimonds.baumanis@riga.lv)

<http://www.rigaspieminekli.lv>