


Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas pieminekļu aģentūra” 
2023. gada iepirkumu plāns 


	IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
	CPV kods
	Plānotais iepirkuma izsludināšanas gads un ceturksnis/ mēnesis
	Iepirkuma līguma veids un plānotā iepirkumu veikšanas kārtība saskaņā ar PIL

	 1) Rīgas Brāļu kapu teritorijas ārējās ūdens apgādes sistēmas renovācija 1. kārta

2) Rīgas Brāļu kapu Centrālā kapu lauka grantēto celiņu renovācija 1. kārtas realizācija

3) Rīgas Brāļu kapu Centrālā kapu lauka noslēdzošās sienas ar skulptūru grupu Māte Latvija ar kritušajiem dēliem priekšlaukuma apmaļu restaurācija

4) Rīgas Brāļu kapu Varoņu terases atbalsta sienas un ziedu altāra preventīvās restaurācijas 2. kārta.

5) Rīgas Brāļu kapu teritorijas videonovērošanas sistēmas izbūve.

6) Rīgas Brāļu kapu Holandes liepu vainagošana 125 gab.,  dzīvžoga apgriešana 3500  m, nokaltušo koku likvidēšana un celmu izzāģēšana 8 gab.

7) Brīvības pieminekļa ziedu tvertņu  6 gab. izgatavošana no Itālijas travertīna pieminekļa laukuma norobežošanai no Raiņa bulvāra satiksmes.

8) Brīvības pieminekļa preventīvā restaurācija līdz obeliska līmenim 

9) Pieminekļa pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem restaurācija

10) Lielo kapu  Memoriāla "Otrā pasaules kara upuriem"  Biķernieku mežā betona stabu atjaunošana.

11) Lielo kapu  Vērmaņu  dzimtas  (K.H.Vērmaņa un J.K.Vērmaņa, A.Ģ.Vērmanes) kapa vietas rekonstrukcija.

12) Lielo kapu  kapavietas metāla baldahīna restaurācijas 2. un 3. kārta.

13) Lielo kapu  ievērojamu personu kapu pieminekļu sakārtošana, preventīvā restaurācija un restaurācija.

14) Lielo kapu  teritorijā radušos zemes iegruvumu arheoloģiskā izpēte.

15) Lielo kapu attīstības koncepcijas īstenošana


	45232150-8


45233251-3 


45233229-0



45454100-5


32323500-8


77340000-5



44619100-3




98390000-3


45454100-5


50800000-3


45454100-5


92522100-7


92522100-7


71351914-3


71200000-0
	2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 3. ceturksnis


2023.g. 3. ceturksnis



2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 1. ceturksnis



2023.g. 2. ceturksnis




2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 1. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


2023.g. 2. ceturksnis


	Būvdarbu līgums, PIL 9. pants


Būvdarbu līgums, PIL 9. pants


Būvdarbu līgums, PIL 9. pants



Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants



Piegādes līgums, PIL 9. pants




Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Būvdarbu līgums, PIL 9. pants


Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Būvdarbu līgums, PIL 9. pants


Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Pakalpojumu līgums, PIL 9. pants


Metu konkurss PIL_EU sliekšņi




Plānotie iepirkumu izsludināšanas un līgumu noslēgšanas termiņi, kā arī līguma priekšmeti var mainīties atkarībā no pasūtītāja  pieejamajiem budžeta līdzekļiem un prioritātēm.
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